FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo 2021018

STAVOREVITA, s.r.o., Budovatelů 1600, 413 01 Roudnice nad Labem
OR KS v Ústí n.L. spisová značka: C 28010

Dodavatel IČO 28710614
DIČ CZ28710614
Peněžní ústav Československá obchodní banka, *Objednávka*
Číslo účtu **231102696/0300**

Odběratel IČO 04777085
DIČ

Variabilní symbol **2021018**
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Den splatnosti **03.01.2022**
Den vystavení dokladu 20.12.2021
Datum uskut.zdanit.plnění 17.12.2021
Způsob úhrady Převodním příkazem

Odběratel
Společenství vlastníků Mladoboleslavská 3280-3285 Mělník

Mladoboleslavská 3285
276 01 Mělník 1

Fakturujeme Vám za dodávku díla pod označením "Zateplení fasády a rekonstrukce lodžií domu ul. Mladoboleslavská 3280-3285 v Mělníku", vše dle SoD ze dne 21.06.2021 a přiloženého soupisu.

Položka	Cena za jednotku bez daně	Cena za jednotku s daní	Množství	Celkem bez daně	Celkem DPH Kč	Celkem s daní	Sazba DPH
	471.399,33	542.109,23	1,00	471.399,33	70.709,90	542.109,23	15%
Orientační součty (bez záloh Z, základem pro výpočet DPH je cena bez daně)				471.399,33	70.709,90	542.109,23	

DOKLAD	bez daně	daň	s daní	
	471.399,33	70.709,90	542109	15%

K úhradě . . . . . **542.109,23 Kč** *

počet stran: 1 *podpis* *razítko*

Analytická předkontace

Kč	MD	D	Daň

Středisko stavby 3280-BV

Zapsáno v evidenci

Přezkoušeno - věcně správně

DATUM: 20/12/2021 PODPIS: R

STAVOREVITA s.r.o., Spol.vlast.Mladoboleslavská 3280-3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník, IČ: 04777085, fakturace dle SoD ze dne 21.06.2021

Popis položky	M.j.	množst.	Kč/ M.j.	Kč celkem	faktur.09/2021		faktur.10/2021		faktur.11/2021		faktur.12/2021		faktur.celkem		zbývá celkem	
Fasáda																
1.KZS EPS GW 140mm (hl.plocha)	m2	1503,650	1155,20	1737016,48	365,650	422398,88	0,000	0,00	1138,000	1314617,60	0,000	0,00	1503,650	1737016,48	0,000	0,00
2.KZS EPS GW 120mm (sokl)	m2	179,160	1281,20	229539,79	0,000	0,00	0,000	0,00	179,160	229539,79	0,000	0,00	179,160	229539,79	0,000	0,00
3.KZS EPS GW 120mm (1.P.P.jih)	m2	8,540	1089,90	9307,75	8,540	9307,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,540	9307,75	0,000	0,00
4.KZS MV 50mm (podhl.lodžii)	m2	391,920	919,90	360527,21	391,920	360527,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	391,920	360527,21	0,000	0,00
5.KZS EPS GW 40mm (boky lodž.ext.)	m2	143,520	832,30	119451,70	143,520	119451,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	143,520	119451,70	0,000	0,00
6.KZS EPS GW 40mm (sokl)	m2	22,710	1023,60	23245,96	0,000	0,00	0,000	0,00	22,710	23245,96	0,000	0,00	22,710	23245,96	0,000	0,00
7.KZS EPS GW 20-40mm (čilka svisl.)	m2	23,520	803,50	18898,32	23,520	18898,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,520	18898,32	0,000	0,00
8.KZS EPS GW 20-40mm (čilka svisl.sokl)	m2	0,630	994,80	626,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,630	626,72	0,000	0,00	0,630	626,72	0,000	0,00
9.KZS EPS GW 20-40mm (čilka vod.4.N.P.)	m2	13,630	803,50	10951,71	13,630	10951,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,630	10951,71	0,000	0,00
10.KZS EPS GW 20-40mm (ostěni hl.plocha)	bm	1004,400	241,00	242060,40	244,400	58900,40	0,000	0,00	760,000	183160,00	0,000	0,00	1004,400	242060,40	0,000	0,00
11.KZS EPS GW 20-40mm (ostěni lodž.)	bm	602,680	200,90	121078,41	602,680	121078,41	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	602,680	121078,41	0,000	0,00
12.KZS EPS GW 20-40mm (ostěni sokl)	bm	208,560	198,90	41482,58	0,000	0,00	0,000	0,00	208,560	41482,58	0,000	0,00	208,560	41482,58	0,000	0,00
13.KZS Resolution 80mm (pohl.stěna lodž.)	m2	419,450	1811,50	759833,68	419,450	759833,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	419,450	759833,68	0,000	0,00
14.KZS Resolution 80mm (boky lodž.)	m2	157,250	1936,20	304467,45	157,250	304467,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	157,250	304467,45	0,000	0,00
15.KZS XPS 20-40mm (čilka vod.)	m2	93,240	878,90	81948,64	93,240	81948,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	93,240	81948,64	0,000	0,00
16.Nátěr štítů	m2	363,170	197,50	71726,08	181,170	35781,08	0,000	0,00	182,000	35945,00	0,000	0,00	363,170	71726,08	0,000	0,00
17.Povrch.úprava s om.(sokl štítů)	m2	38,740	537,20	20811,13	0,000	0,00	0,000	0,00	38,740	20811,13	0,000	0,00	38,740	20811,13	0,000	0,00
18.Připl.XPS 140mm (hl.plocha)	m2	9,990	210,20	2099,90	0,000	0,00	0,000	0,00	9,990	2099,90	0,000	0,00	9,990	2099,90	0,000	0,00
19.Odp.XPS 80mm (pohl.stěny lodžie)	m2	75,340	-527,50	-39741,85	75,340	-39741,85	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	75,340	-39741,85	0,000	0,00
20.Odp.XPS 80mm (boky lodžie)	m2	18,140	-593,40	-10764,28	18,140	-10764,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,140	-10764,28	0,000	0,00
21.Připl.XPS 120mm (sokl)	m2	50,860	180,20	9164,97	0,000	0,00	0,000	0,00	50,860	9164,97	0,000	0,00	50,860	9164,97	0,000	0,00
22.Připl.XPS 40mm (boky lodžie)	m2	20,630	55,10	1136,71	20,630	1136,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,630	1136,71	0,000	0,00
23.XPS 120mm pod terénem	m2	46,420	748,00	34722,16	0,000	0,00	0,000	0,00	46,420	34722,16	0,000	0,00	46,420	34722,16	0,000	0,00
24.XPS 40mm pod terénem	m2	2,690	391,00	1051,79	0,000	0,00	0,000	0,00	2,690	1051,79	0,000	0,00	2,690	1051,79	0,000	0,00
25.XPS 20-40mm pod terénem	m2	0,630	391,00	246,33	0,000	0,00	0,000	0,00	0,630	246,33	0,000	0,00	0,630	246,33	0,000	0,00
26.Úprava pod parapety (hl.plocha)	bm	364,800	137,90	50305,92	84,800	11693,92	0,000	0,00	280,000	38612,00	0,000	0,00	364,800	50305,92	0,000	0,00
27.Úprava pod parapety (lodžie)	bm	166,400	114,90	19119,36	166,400	19119,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,400	19119,36	0,000	0,00
28.Úprava pod parapety (sokl)	bm	83,100	91,90	7636,89	0,000	0,00	0,000	0,00	83,100	7636,89	0,000	0,00	83,100	7636,89	0,000	0,00
29.Vyrovnání podhl.lodžii-průhyb	m2	216,000	147,50	31860,00	216,000	31860,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	216,000	31860,00	0,000	0,00
30.Reprofilace hl.plocha	m2	1503,650	26,70	40147,46	365,650	9762,86	0,000	0,00	1138,000	30384,60	0,000	0,00	1503,650	40147,46	0,000	0,00
31.Reprofilace svisl.a vod.čilek	m2	87,170	66,80	5822,96	87,170	5822,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	87,170	5822,96	0,000	0,00
32.Reprofilace boč.stěn lodž.po zábradlí	ks	192,000	60,20	11558,40	192,000	11558,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	192,000	11558,40	0,000	0,00
33.Tmelení spár panelů	bm	1273,690	35,00	44579,15	309,690	10839,15	0,000	0,00	964,000	33740,00	0,000	0,00	1273,690	44579,15	0,000	0,00
34.Tmelení trhlinek štíty-oprava	m2	363,170	15,00	5447,55	181,170	2717,55	0,000	0,00	182,000	2730,00	0,000	0,00	363,170	5447,55	0,000	0,00
35.Tlak.oplach fasády	m2	3568,200	12,00	42818,40	2188,200	26258,40	0,000	0,00	1380,000	16560,00	0,000	0,00	3568,200	42818,40	0,000	0,00
36.Rohový profil (okna+obj.)	bm	1875,200	24,00	45004,80	1118,200	26836,80	0,000	0,00	757,000	18168,00	0,000	0,00	1875,200	45004,80	0,000	0,00
37.Rohový profil (parapety)	bm	614,300	24,00	14743,20	254,300	6103,20	0,000	0,00	360,000	8640,00	0,000	0,00	614,300	14743,20	0,000	0,00
38.Rohový profil s okapničkou	bm	629,900	37,90	23873,21	414,900	15724,71	0,000	0,00	215,000	8148,50	0,000	0,00	629,900	23873,21	0,000	0,00
39.APU	bm	1815,640	50,00	90782,00	1085,640	54282,00	0,000	0,00	730,000	36500,00	0,000	0,00	1815,640	90782,00	0,000	0,00
40.Sokl.profil	bm	93,020	181,10	16845,92	0,000	0,00	0,000	0,00	93,020	16845,92	0,000	0,00	93,020	16845,92	0,000	0,00
41.Dilat.profil	bm	26,650	240,90	6419,99	13,350	3216,02	0,000	0,00	13,300	3203,97	0,000	0,00	26,650	6419,99	0,000	0,00
42.Fólie okna	m2	1032,190	38,00	39223,22	617,190	23453,22	0,000	0,00	415,000	15770,00	0,000	0,00	1032,190	39223,22	0,000	0,00
43.Geotextilie střecha, chodníky	m2	131,790	75,80	9989,68	65,790	4986,88	0,000	0,00	66,000	5002,80	0,000	0,00	131,790	9989,68	0,000	0,00
44.Budka rorýs	ks	6,000	1880,00	11280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	11280,00	0,000	0,00	6,000	11280,00	0,000	0,00
45.Budka netopýr	ks	6,000	1140,00	6840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	6840,00	0,000	0,00	6,000	6840,00	0,000	0,00
46.Lešení sev.a již.průčelí	m2	3496,130	147,00	513931,11	1746,130	256681,11	0,000	0,00	1750,000	257250,00	0,000	0,00	3496,130	513931,11	0,000	0,00
47.Lešení štíty	m2	473,620	108,00	51150,96	233,620	25230,96	0,000	0,00	240,000	25920,00	0,000	0,00	473,620	51150,96	0,000	0,00
48.Sítě sev.a již.průčelí	m2	3496,130	32,00	111876,16	1746,130	55876,16	0,000	0,00	1750,000	56000,00	0,000	0,00	3496,130	111876,16	0,000	0,00
49.Doprava a přesun hmot	%	4,200	53521,46	224790,13	2,100	112395,07	0,000	0,00	2,100	112395,07	0,000	0,00	4,200	224790,13	0,000	0,00
50.Odvoz odpadu	kpl	1,000	42800,00	42800,00	0,500	21400,00	0,000	0,00	0,500	21400,00	0,000	0,00	1,000	42800,00	0,000	0,00
Lodžie																
1.Dmtž.stáv.podlah	m2	327,170	115,00	37624,55	327,170	37624,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	327,170	37624,55	0,000	0,00
2.Penetr.2*	m2	612,720	40,60	24876,43	612,720	24876,43	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	612,720	24876,43	0,000	0,00
3.XPS 20-30mm	m2	306,360	297,80	91234,01	306,360	91234,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	306,360	91234,01	0,000	0,00
4.Spádový potěr	m2	306,360	692,50	212154,30	306,360	212154,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	306,360	212154,30	0,000	0,00
5.Dilat.páska	bm	376,800	12,30	4634,64	376,800	4634,64	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	376,800	4634,64	0,000	0,00
6.Dilat.řez	bm	110,400	50,00	5520,00	110,400	5520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,400	5520,00	0,000	0,00

7.Připl.Kari sitě	m2	133,200	129,40	17236,08	133,200	17236,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	133,200	17236,08	0,000	0,00
8.Hydroizol.páska	bm	487,200	75,60	36832,32	487,200	36832,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	487,200	36832,32	0,000	0,00
9.Hydroizol.stěrka 2*	m2	325,200	276,20	89820,24	325,200	89820,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	325,200	89820,24	0,000	0,00
10.Ker.dlažba	m2	316,560	730,50	231247,08	316,560	231247,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	316,560	231247,08	0,000	0,00
11.Ker.sokl	bm	400,800	212,10	85009,68	400,800	85009,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,800	85009,68	0,000	0,00
12.Tmelení nad soklem	bm	400,800	25,20	10100,16	400,800	10100,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,800	10100,16	0,000	0,00
13.Tmelení sokl-dlažba	bm	400,800	33,00	13226,40	400,800	13226,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,800	13226,40	0,000	0,00
14.Tmelení syst.okapnice	bm	376,800	33,00	12434,40	376,800	12434,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	376,800	12434,40	0,000	0,00
15.Butylová páska	bm	279,720	62,40	17454,53	279,720	17454,53	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	279,720	17454,53	0,000	0,00
16.Al syst.okapnice	bm	266,400	213,80	56956,32	266,400	56956,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	266,400	56956,32	0,000	0,00
17.Koncovka okapnice	sada	48,000	79,20	3801,60	48,000	3801,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	3801,60	0,000	0,00
18.Spojka okapnice	ks	96,000	14,70	1411,20	96,000	1411,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	96,000	1411,20	0,000	0,00
19.Reprofilace plocha	m2	327,170	26,70	8735,44	327,170	8735,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	327,170	8735,44	0,000	0,00
20.Reprofilace kotev zábradlí	ks	96,000	69,60	6681,60	96,000	6681,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	96,000	6681,60	0,000	0,00
21.Doprava a přesun hmot	%	4,200	9669,91	40613,62	4,200	40613,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,200	40613,62	0,000	0,00
22.Vod.přemístění odpadu	t	10,300	280,00	2884,00	10,300	2884,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,300	2884,00	0,000	0,00
23.Odvoz odpadu	t	10,300	375,00	3862,50	10,300	3862,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,300	3862,50	0,000	0,00
24.Uložení odpadu	t	10,300	625,00	6437,50	10,300	6437,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,300	6437,50	0,000	0,00
Konstrukce vstupních portálů																
1.Epoxid.stěrka s reprofilací (jih)	m2	48,650	2578,40	125439,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,650	125439,16
2.Epoxid.stěrka s reprofilací (sever)	m2	5,100	2578,40	13149,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,100	13149,84
3.Nátěr s reprofilací (vstup.stěny jih)	m2	153,760	706,30	108600,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	153,760	108600,69
4.Povrch.úprava el.rozvaděčů	m2	30,450	685,00	20858,25	0,000	0,00	0,000	0,00	30,450	20858,25	0,000	0,00	30,450	20858,25	0,000	0,00
5.Doprava a přesun hmot	%	4,200	2680,48	11258,01	0,000	0,00	0,000	0,00	4,200	11258,01	0,000	0,00	4,200	11258,01	0,000	0,00
6.Odvoz odpadu	kpl	1,000	1500,00	1500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1500,00	0,000	0,00	1,000	1500,00	0,000	0,00
Úprava terénu kolem objektu																
1.Dmtž.stáv.okap.dlažby	m2	90,780	100,00	9078,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,780	9078,00	0,000	0,00	90,780	9078,00	0,000	0,00
2.Ruční odkop kolem objektu	m2	31,250	1150,00	35937,50	0,000	0,00	0,000	0,00	31,250	35937,50	0,000	0,00	31,250	35937,50	0,000	0,00
3.Ubrání zeminy pod lodžií	m3	9,710	1150,00	11166,50	0,000	0,00	0,000	0,00	9,710	11166,50	0,000	0,00	9,710	11166,50	0,000	0,00
4.Dmtž.hydroizol.přizdívky alt.fólie	m2	43,820	75,00	3286,50	0,000	0,00	0,000	0,00	43,820	3286,50	0,000	0,00	43,820	3286,50	0,000	0,00
5.Oprava podkladu	m2	43,820	231,50	10144,33	0,000	0,00	0,000	0,00	43,820	10144,33	0,000	0,00	43,820	10144,33	0,000	0,00
6.Asfalt.modif.pás vč.penetr.	m2	143,330	297,60	42655,01	0,000	0,00	0,000	0,00	143,330	42655,01	0,000	0,00	143,330	42655,01	0,000	0,00
7.Nopova fólie	m2	95,550	51,90	4959,05	0,000	0,00	0,000	0,00	95,550	4959,05	0,000	0,00	95,550	4959,05	0,000	0,00
8.Geotextilie	m2	76,430	53,70	4104,29	0,000	0,00	0,000	0,00	76,430	4104,29	0,000	0,00	76,430	4104,29	0,000	0,00
9.Zpětný zásyp	m3	15,630	625,00	9768,75	0,000	0,00	0,000	0,00	15,630	9768,75	0,000	0,00	15,630	9768,75	0,000	0,00
10.Bet.obrubník	bm	187,080	306,60	57358,73	0,000	0,00	0,000	0,00	187,080	57358,73	0,000	0,00	187,080	57358,73	0,000	0,00
11.Bet.dlažba	m2	31,800	548,70	17448,66	0,000	0,00	0,000	0,00	31,800	17448,66	0,000	0,00	31,800	17448,66	0,000	0,00
12.Zemina	m2	200,000	118,10	23620,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	23620,00	0,000	0,00	200,000	23620,00	0,000	0,00
13.Doprava a přesun hmot	%	4,200	2295,27	9640,15	0,000	0,00	0,000	0,00	4,200	9640,15	0,000	0,00	4,200	9640,15	0,000	0,00
14.Štěrk	m3	4,770	2412,50	11507,63	0,000	0,00	0,000	0,00	4,770	11507,63	0,000	0,00	4,770	11507,63	0,000	0,00
15.Kačirek	m3	18,810	2587,50	48670,88	0,000	0,00	0,000	0,00	18,810	48670,88	0,000	0,00	18,810	48670,88	0,000	0,00
16.Vod.přemístění odpadu	t	14,130	280,00	3956,40	0,000	0,00	0,000	0,00	14,130	3956,40	0,000	0,00	14,130	3956,40	0,000	0,00
17.Odvoz odpadu	t	14,130	375,00	5298,75	0,000	0,00	0,000	0,00	14,130	5298,75	0,000	0,00	14,130	5298,75	0,000	0,00
18.Uložení odpadu	t	14,130	625,00	8831,25	0,000	0,00	0,000	0,00	14,130	8831,25	0,000	0,00	14,130	8831,25	0,000	0,00
19.Vod.přemístění zeminy	t	38,000	280,00	10640,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,000	10640,00	0,000	0,00	38,000	10640,00	0,000	0,00
20.Odvoz zeminy	t	38,000	375,00	14250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,000	14250,00	0,000	0,00	38,000	14250,00	0,000	0,00
21.Uložení zeminy	t	38,000	625,00	23750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38,000	23750,00	0,000	0,00	38,000	23750,00	0,000	0,00
Zámečnické konstrukce																
1.Dmtž.stáv.zábradlí	ks	48,000	650,00	31200,00	48,000	31200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	31200,00	0,000	0,00
2.Al zábradlí	ks	48,000	23980,00	1151040,00	48,000	1151040,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	1151040,00	0,000	0,00
3.Dmtž.sušáků lodžie	pár	48,000	80,00	3840,00	48,000	3840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	3840,00	0,000	0,00
4.Al sušáky Flex	pár	48,000	1530,00	73440,00	48,000	73440,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	73440,00	0,000	0,00
5.Dmtž.vstup.stříšky (jih)	ks	1,000	550,00	550,00	1,000	550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	550,00	0,000	0,00
6.Al pultové stříšky (jih)	ks	5,000	21560,00	107800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	107800,00	5,000	107800,00	0,000	0,00
7.Al alt. pevné pultové stříšky (sever)	ks	6,000	49830,00	298980,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	298980,00	6,000	298980,00	0,000	0,00
8.Připl.za uchyc.hromosvodu zábradlí	ks	16,000	485,00	7760,00	16,000	7760,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	7760,00	0,000	0,00
9.Dmtž.zaskleni lodžií	ks	3,000	1500,00	4500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4500,00	0,000	0,00	3,000	4500,00	0,000	0,00
10.Zaskleni lodžií	ks	1,000	24420,00	24420,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	24420,00	0,000	0,00	1,000	24420,00	0,000	0,00
11.Dokumentace, zaměření, doprava-zábradlí	kpl	1,000	12000,00	12000,00	1,000	12000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12000,00	0,000	0,00
12.Dmtž.sušáků pod okny	ks	5,000	40,00	200,00	5,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	200,00	0,000	0,00

13.Sušáky pod okny (hl.plocha)	ks	24,000	3045,00	73080,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	73080,00	0,000	0,00	24,000	73080,00	0,000	0,00
14.Dmtž.satelit.konzol	ks	6,000	40,00	240,00	6,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	240,00	0,000	0,00
15.Satelit.konzoly	ks	6,000	650,00	3900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	3900,00	0,000	0,00	6,000	3900,00	0,000	0,00
16.Dmtž.mříže lodžie	ks	1,000	780,00	780,00	1,000	780,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	780,00	0,000	0,00
17.Okrasná mříž lodžie	ks	1,000	37700,00	37700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37700,00	0,000	0,00	1,000	37700,00	0,000	0,00
18.Dmtž.mříži sklep.okna	ks	2,000	580,00	1160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1160,00	0,000	0,00	2,000	1160,00	0,000	0,00
19.Dmtž.ocel.schodišť do provozoven	ks	2,000	950,00	1900,00	2,000	1900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1900,00	0,000	0,00
20.Zpět.mtž.schodišť s rozměr.úpravou	ks	2,000	10000,00	20000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	20000,00
21.Nové madlo vstup (jih-kde chybí)	ks	1,000	7500,00	7500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7500,00	1,000	7500,00	0,000	0,00
22.Nové madlo vstup (jih-místo stávajících)	ks	3,000	7500,00	22500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	22500,00	3,000	22500,00	0,000	0,00
23.Dmtž.a zpět.mont.madla (jih-stáv.jekl)	ks	1,000	950,00	950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	950,00	1,000	950,00	0,000	0,00
24.Dmtž.a zpět.mont.zábradlí (sever)	ks	1,000	950,00	950,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	950,00
25.Nátěr drátěných plotů v rámci stěn	m2	108,000	94,40	10195,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	108,000	10195,20
26.Dmtž.stáv.vstup.rohoží	ks	5,000	350,00	1750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1750,00
27.Nové rohože	ks	5,000	2700,00	13500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	13500,00
28.Oprava, vyčišť.dešť.vpustí	ks	5,000	800,00	4000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	4000,00
29.Dmtž.cedulí č.p.	ks	12,000	70,00	840,00	8,000	560,00	0,000	0,00	4,000	280,00	0,000	0,00	12,000	840,00	0,000	0,00
30.Dmtž.cedulí ulice	ks	1,000	70,00	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70,00	0,000	0,00	1,000	70,00	0,000	0,00
31.Dmtž.větších reklamních cedulí	ks	1,000	500,00	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	500,00	0,000	0,00	1,000	500,00	0,000	0,00
32.Dmtž.klima jednotek	ks	6,000	1500,00	9000,00	6,000	9000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	9000,00	0,000	0,00
33.Zpět.mtž.klima jednotek	ks	6,000	2500,00	15000,00	6,000	15000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	15000,00	0,000	0,00
34.Příprava na klima	ks	1,000	7500,00	7500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7500,00	0,000	0,00	1,000	7500,00	0,000	0,00
35.Odvoz ocel.kcí.	t	7,200	375,00	2700,00	7,200	2700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,200	2700,00	0,000	0,00
Klempířské konstrukce																
1.Dmtž.stáv.parapetů	bm	531,200	25,00	13280,00	251,200	6280,00	0,000	0,00	280,000	7000,00	0,000	0,00	531,200	13280,00	0,000	0,00
2.Dmtž.stáv.střeš.krytiny	m2	29,920	100,00	2992,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,920	2992,00	0,000	0,00	29,920	2992,00	0,000	0,00
3.Dmtž.stáv.dešť.svodů	bm	19,200	30,00	576,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,200	576,00	0,000	0,00	19,200	576,00	0,000	0,00
4.Dmtž.stáv.dešť.žlabů	bm	15,300	40,00	612,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,300	612,00	0,000	0,00	15,300	612,00	0,000	0,00
5.Dmtž.stáv.oplech.el.rozvaděčů	bm	9,000	25,00	225,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	225,00	0,000	0,00	9,000	225,00	0,000	0,00
6.Parapety hl.plocha	bm	364,800	497,50	181488,00	84,800	42188,00	0,000	0,00	280,000	139300,00	0,000	0,00	364,800	181488,00	0,000	0,00
7.Parapety lodžie	bm	166,400	462,50	76960,00	166,400	76960,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	166,400	76960,00	0,000	0,00
8.Parapety sokl	bm	83,100	426,20	35417,22	0,000	0,00	0,000	0,00	83,100	35417,22	0,000	0,00	83,100	35417,22	0,000	0,00
9.Oplech.stříšek vstupy (sever)	m2	29,920	1376,20	41175,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,920	41175,90	29,920	41175,90	0,000	0,00
10.Dešť.svody	bm	19,200	483,20	9277,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,200	9277,44	19,200	9277,44	0,000	0,00
11.Dešť.žlaby	bm	15,400	521,20	8026,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,400	8026,48	15,400	8026,48	0,000	0,00
12.Oplech.el.rozvaděčů	bm	9,000	555,40	4998,60	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	4998,60	0,000	0,00	9,000	4998,60	0,000	0,00
13.EPS 50mm	m2	22,950	295,70	6786,32	0,000	0,00	0,000	0,00	22,950	6786,32	0,000	0,00	22,950	6786,32	0,000	0,00
14.OSB	m2	22,950	507,10	11637,95	0,000	0,00	0,000	0,00	22,950	11637,95	0,000	0,00	22,950	11637,95	0,000	0,00
15.Alp penetrace	m2	22,950	27,90	640,31	0,000	0,00	0,000	0,00	22,950	640,31	0,000	0,00	22,950	640,31	0,000	0,00
16.Doprava a přesun hmot	%	4,200	3940,93	16551,91	1,700	6699,58	0,000	0,00	2,500	9852,33	0,000	0,00	4,200	16551,91	0,000	0,00
Elektro a ostatní																
1.Dmtž.svisl.svodů hromosvod	bm	132,650	15,00	1989,75	66,650	999,75	0,000	0,00	66,000	990,00	0,000	0,00	132,650	1989,75	0,000	0,00
2.Nové svody hromosvod	bm	132,650	324,80	43084,72	66,650	21647,92	0,000	0,00	66,000	21436,80	0,000	0,00	132,650	43084,72	0,000	0,00
3.Propojení svodů se zábradlím	ks	16,000	150,00	2400,00	8,000	1200,00	0,000	0,00	8,000	1200,00	0,000	0,00	16,000	2400,00	0,000	0,00
4.Revize hromosvod	kpl	1,000	2800,00	2800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2800,00	0,000	0,00	1,000	2800,00	0,000	0,00
5.Dmtž.stáv.větr.mřížek	ks	228,000	15,00	3420,00	60,000	900,00	0,000	0,00	168,000	2520,00	0,000	0,00	228,000	3420,00	0,000	0,00
6.Nové větr.mřížky	ks	72,000	128,50	9252,00	12,000	1542,00	0,000	0,00	60,000	7710,00	0,000	0,00	72,000	9252,00	0,000	0,00
Rozpočtová rezerva																
1.Rozpočtová rezerva 3,5%	%	3,500	97124,40	339935,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,500	339935,40
Pozn: modře ozn.částky jsou zároveň odečteny v rámci méně-více prací.																
Pozn: červeně ozn.částky jsou nevyčerpány (neprovedené práce)																
				10052375,29		**5479410,36**		**0,00**		**3439234,82**		**496209,82**		**9414855,00**		**637520,28**
Čerpání z rozpočtu bez DPH						**5479410,36**				**3439234,82**		**496209,82**				
5% pozastávka dle SoD						-273970,52				-171961,74		-24810,49				
Fakturace bez DPH						5205439,84				3267273,08		471399,33				

17.12.2021

Ing. Jiří Lhota, STAVOREVITA s.r.o.

STAVOREVITA s.r.o.
Nádražní 1800, 413 01 Roudnice n/L
IČ: 28271014, DIČ: CZ28271014